

INFORME DE EJECUCIÓN DE PRUEBAS



Universidad Pontificia Bolivariana

Fecha: 15/01/2023

Informe General de Resultados

Versión: 1.1

Servicio: Pruebas de Software

La divulgación de la información consignada en este informe está totalmente prohibida sin autorización previa de Qualitas Test Team SAS

Información del Proyecto

De la organización	
Empresa / Organización	Universidad Pontificia Bolivariana
Proyecto	HADA
Coordinador de desarrollo	Ivan Felipe Luna Gomez

Historial de Versiones

Fecha	Versión	Autor	Organización	Descripción
15/01/2023	1.1	Mariana Rendón Leal	Qualitas Test Team	Creación del documento

Aprobaciones

Nombre y Apellido	Cargo	Departamento u Organización	Fecha	Firma
Sebastián Reyes	Líder de proyectos	Qualitas Test Team	15/01/2023	

	PROCESO DE PRUEBAS DE SOFTWARE Formato de Informes de pruebas	Fecha: 30 Nov 2018 Versión 3.0
---	---	--

TABLA DE CONTENIDO

1. RESUMEN.....	3
2. RESULTADO GENERAL	3
3. PLANEACION	3
4. EJECUCIÓN DE PRUEBAS.....	3
4.1. DISEÑO DE CASOS DE PRUEBA:	4
4.2. EJECUCIÓN DE PRUEBAS:	5
4.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS	10
5. OBSERVACIONES	12
6.1. INCONVENIENTES IDENTIFICADOS EN EL PROCESO:.....	12
6.2. OBSERVACIONES AL PROCESO:.....	12
6. ANEXOS.....	13

	PROCESO DE PRUEBAS DE SOFTWARE Formato de Informes de pruebas	Fecha: 30 Nov 2018 Versión 3.0
---	---	--

1. RESUMEN

El Presente informe consolida los resultados del proceso de pruebas funcionales y demás actividades del equipo, realizadas entre el 15 de octubre del 2022 y el 15 de enero del 2023. Partiendo desde la fase de análisis y diseño, hasta la etapa de ejecución, basado en una metodología de tres ciclos de pruebas.

2. RESULTADO GENERAL

Proceso de pruebas sobre los perfiles médico, enfermera y paciente para la versión web de la aplicación HADA; módulos analizados, casos de prueba diseñados y ejecutados, bugs reportados y gestionados.

3. PLANEACION

Para cada uno de los perfiles de la aplicación, se recibió capacitación por parte del desarrollador, con la finalidad de levantar el análisis de las funcionalidades. El proceso total de pruebas se llevó a cabo en un periodo de 3 meses, iniciando el 15 de octubre del 2022 y finalizando el 15 de enero del 2023

4. EJECUCIÓN DE PRUEBAS

- **Diseño**

Se realizó el diseño de los casos de prueba para 32 funcionalidades identificadas, asociadas a los perfiles así:

No.	Funcionalidad	Perfil al que pertenece		
		Médico	Enfermera	Paciente
1	Agenda	x	x	
2	Contacto	x	x	
3	Cuidador	x	x	
4	Dashboard	x	x	
5	Diagnóstico	x	x	
6	Dispositivos	x	x	
7	Historial clínico	x	x	x
8	Historial de mediciones	x	x	x
9	Líneas de vida	x	x	x
10	Ordenes	x	x	
11	Paciente	x	x	
12	Primer encuentro prenatal	x	x	
13	Registro terminación de embarazo	x	x	


	PROCESO DE PRUEBAS DE SOFTWARE Formato de Informes de pruebas	Fecha: 30 Nov 2018 Versión 3.0
---	---	--

14	Tele apoyo	x	x	
15	Tele experticia	x	x	
16	Tele domiciliaria	x	x	
17	Telemedicina	x	x	
18	Tele orientación	x	x	
19	Vista monitoreo	x	x	
20	Vista paciente	x	x	
21	Atención enfermería		x	
22	Mi bebé		x	
23	Preparativos		x	
24	Tips		x	
25	Etapas embarazo		x	
26	Acerca de		x	
27	Contenido educativo		x	
28	Contenido notificaciones		x	
29	Observaciones no confirmadas			x
30	Mediciones confirmadas			x
31	Mediciones manuales			x
32	Video conferencia			x

4.1. Diseño de casos de prueba:

Se diseñaron de 325 casos de prueba para el perfil Médico. Para el perfil enfermera se diseñaron 93 casos y se reutilizaron 323, para un total de 416 casos de prueba. Finalmente, para el perfil paciente se reutilizaron 28 casos y se diseñaron 32 para un total de 60 casos de prueba.


	PROCESO DE PRUEBAS DE SOFTWARE Formato de Informes de pruebas	Fecha: 30 Nov 2018 Versión 3.0
---	---	--



4.2. Ejecución de pruebas:


4.2.1. Resultados por perfil ciclo

- **Médico:** Para este perfil se ejecutaron 311 casos de los cuales 255 pasaron correctamente y 56 presentaron incidencias, los 14 casos restantes se marcaron como pendientes por bloqueantes.



	PROCESO DE PRUEBAS DE SOFTWARE Formato de Informes de pruebas	Fecha: 30 Nov 2018 Versión 3.0
---	---	--

Para el ciclo 1 se reportaron 56 bugs y una recomendación de mejora, los cuales se encuentran asociados a las funcionalidades así:




Una vez culminado el proceso de validación por parte del desarrollador, se inició el ciclo de retest en donde se reutilizaron 57 casos de prueba. En la primera revisión se encontraron 49 casos resueltos y 8 persistentes, los cuales fueron devueltos y posteriormente solucionados.


- **Enfermera:** Para este perfil se ejecutaron 402 casos de los cuales 383 pasaron correctamente y 19 presentaron incidencias, los 14 casos restantes se marcaron como pendientes por bloqueantes.

	PROCESO DE PRUEBAS DE SOFTWARE Formato de Informes de pruebas	Fecha: 30 Nov 2018 Versión 3.0
---	---	--

Resultados ejecución ciclo 1-Perfil enfermera



Para el ciclo 1 se reportaron 19 bugs, los cuales se encuentran asociados a las funcionalidades así:




Una vez culminado el proceso de validación por parte del desarrollador, se inició el ciclo de retest en donde se reutilizaron 19 casos de prueba. En la primera revisión se encontraron 17 casos resueltos y 2 persistentes, los cuales fueron devueltos y posteriormente solucionados.


	PROCESO DE PRUEBAS DE SOFTWARE Formato de Informes de pruebas	Fecha: 30 Nov 2018 Versión 3.0
---	---	--

- **Paciente:** Para este perfil se ejecutaron 55 casos de los cuales 41 pasaron correctamente y 14 presentaron incidencias, los 5 casos restantes se marcaron como pendientes por bloqueantes.

Resultados ejecución ciclo 1-Perfil paciente



Para el ciclo 1 se reportaron 16 bugs, los cuales se encuentran asociados a las funcionalidades así:



	PROCESO DE PRUEBAS DE SOFTWARE Formato de Informes de pruebas	Fecha: 30 Nov 2018 Versión 3.0
---	---	--

Una vez culminado el proceso de validación por parte del desarrollador, se inició el ciclo de retest en donde se reutilizaron 16 casos de prueba. En la primera revisión se encontró que todos los casos fueron solucionados y gestionados correctamente.

4.2.2. Resultados por perfil ciclo 3


Para la fase de regresión, se realizaron pruebas exploratorias en todas las funcionalidades, haciendo uso de diferentes perfiles como se observa en la siguiente tabla:

No.	Funcionalidad	Perfil utilizado para prueba:
1	Agenda	Médico
2	Contacto	Médico
3	Cuidador	Médico
4	Dashboard	Médico
5	Diagnóstico	Médico
6	Dispositivos	Médico
7	Historial clínico	Médico
8	Historial de mediciones	Médico
9	Líneas de vida	Médico
10	Ordenes	Médico
11	Paciente	Médico
12	Primer encuentro prenatal	Médico
13	Registro terminación de embarazo	Médico
14	Tele apoyo	Médico
15	Tele experticia	Médico
16	Tele domiciliaria	Médico
17	Telemedicina	Médico
18	Tele orientación	Médico
19	Vista monitoreo	Médico
20	Vista paciente	Médico
21	Atención enfermería	Enfermera
22	Mi bebé	Enfermera
23	Preparativos	Enfermera
24	Tips	Enfermera
25	Etapas embarazo	Enfermera
26	Acerca de	Enfermera
27	Contenido educativo	Enfermera

	PROCESO DE PRUEBAS DE SOFTWARE Formato de Informes de pruebas	Fecha: 30 Nov 2018 Versión 3.0
---	---	--

28	Contenido notificaciones	Enfermera
29	Observaciones no confirmadas	Paciente
30	Mediciones confirmadas	Paciente
31	Mediciones manuales	Paciente
32	Video conferencia	Paciente

A continuación, se relacionan los resultados de la ejecución de pruebas:



4.3. Análisis de resultados

Se evidenció que las funcionalidades de Dispositivos, Historial de mediciones y Dashboard, presentaron una mayor cantidad de incidencias con respecto a las otras funcionalidades, sin embargo, los casos obedecen a configuraciones de filtros, listado de registros y visualización de variables. Por otro lado, como solución de desarrollo se retiraron algunas funcionalidades que no generaban gran impacto y que por lo contrario causaban fallos en la aplicación.


Flujo de Trabajo

La actividad inicial del proceso de pruebas inicio recibiendo capacitación del perfil médico e información relacionada con credenciales y accesos a los diferentes ambientes, lo que permitió realizar el análisis de la aplicación y la definición de las funcionalidades. Posteriormente, se levantaron los diseños de los casos de prueba en la herramienta de Testlink. Se inició la ejecución en dicho perfil, donde se encontraron bugs los cuales fueron documentados y reportados en el aplicativo Redmine, estas peticiones quedaron asignadas al desarrollador

	PROCESO DE PRUEBAS DE SOFTWARE Formato de Informes de pruebas	Fecha: 30 Nov 2018 Versión 3.0
---	---	--


quien se encargó de gestionar la solución y validación de las incidencias. Este proceso se repitió con el perfil de Enfermera seguido del perfil Paciente.

Una vez finalizado el ciclo 1 y el retest para todos los perfiles, se inició el ciclo 3 aplicando pruebas exploratorias en las funcionalidades de la aplicación, de igual forma, se realizó el reporte de los hallazgos encontrados. Como resultado general de la ejecución, se tiene que para ciclo 1, 2 y 3, se ejecutaron 768, 104 y 450 casos respectivamente, en donde se encontraron 92 bugs en el ciclo 1 y 12 en el ciclo 3, para un total de 104 hallazgos. Actualmente, todas las incidencias se encuentran cerradas, teniendo en cuenta que fueron solucionadas y validadas satisfactoriamente por el equipo de desarrollo.



	PROCESO DE PRUEBAS DE SOFTWARE Formato de Informes de pruebas	Fecha: 30 Nov 2018 Versión 3.0
---	---	--

Total Bugs reportados por Ciclo



5. OBSERVACIONES

6.1. INCONVENIENTES IDENTIFICADOS EN EL PROCESO:

- Cronograma en el tiempo de solución e instalación de incidencias.

6.2. OBSERVACIONES AL PROCESO:

- Al validar la misma funcionalidad en dos perfiles, se encontraron incidencias diferentes, este escenario se pudo presentar por la instalación de las correcciones en solo uno de los perfiles o por configuraciones, por tanto, se recomienda validar que las modificaciones realizadas en la aplicación, se vean reflejadas en todos los perfiles que comparten el módulo.
- Se destaca el buen proceso de capacitación implementado por el área de desarrollo, teniendo en cuenta que fueron mínimas las consultas realizadas por parte del equipo de pruebas.
- Los bugs encontrados fueron clasificados, en su mayoría, como hallazgos de severidad media y baja, y en su minoría como incidencias de severidad alta. Todos los bugs fueron abordados correctamente por el desarrollador, de acuerdo a su prioridad e impacto.

	PROCESO DE PRUEBAS DE SOFTWARE Formato de Informes de pruebas	Fecha: 30 Nov 2018 Versión 3.0
---	---	--

- A nivel de requisitos no funcionales, el software posibilita una excelente experiencia en la interacción con la interfaz, el diseño de la aplicación resulta muy atractiva para el usuario y los flujos y módulos son fácilmente entendibles y operables.

6. ANEXOS

Anexo a este informe se adjuntan los siguientes entregables:

- Casos de prueba diseñados
- Informe de bugs
- Evidencias de ejecución